
 

Dynamic Testing over Test Track: Rolling Stock MRS1 (Mumbai Metro) (25th Feb 2021) 

 

 Train Set #1 was received at Charkop depot on 28.01.2021 & unveiled by Hon’ble Chief 
Minister of Maharashtra on 29.01.2021. 

 This is the first Metro train supplied under ‘MRS1’ Contract for the supply of 96 trains 
awarded to BEML,an Indian Public Sector Company, thereby promoting Make In India 
initiative. 

 Since arrival at Charkop, checks by BEML engineers were done with 6 car trains 
separately divided into two units of 3 cars each being prepared for energization & 
limited movement using only hard-wired commands. 

 For this, Train High Voltage traction supply system including Pantograph Controls, 
propulsion equipment & brake system have been tested in parts. 

 Train was energized with 25 KV on 09.02.2021& first self – powered movement was 
performed on 16 & 17.02.2021 using one unit at a time. 

 Now, with integrated 6- Car train formation dynamic low speed testing over test track 
(520 meters) in Charkop depot was performed on 25.02.2021. 

 After completion of the above, functionality of various subsystems such as Vehicle 
Control Circuit, TCMS Controls & Interfaces with different sub systems, shore supply, 
High Voltage, Propulsion fine tuning with Brake system, Auxiliary Power Supply, Brakes 
& Pneumatics, Door System, Air Conditioning, Lighting, Passenger Announcement & 
Passenger Information System (PA-PIS) etc. shall be undertaken to verify each 
subsystem individually & with integrated train testing within depot. 

 The above activities may take one month & once connectivity to the main line is 
achieved; train field trials will also start. With the arrival of second train set in March 
combined integrated testing of train with Signaling will start in parallel. 

  MMRDA expects to complete trial runs in next 4-5 months, after which it will ready to 
start commercial run in the service of Mumbaikars. 

  

 

 

 

 

 



 मेट्र ो ट्र ेनच्या पहिल्या ट्र ेनच्या डब्याचे  २८ जानेवारी २०२१ रोजी चारकोप डेपोमधे्य आगमन झाले. 

या पहिल्या पहिल्या मेट्र ो ट्र ेनच्या डब्याांचे अनावरण मिाराष्ट्र  राज्याचे मुख्यमांत्री ना. उद्धव 

बाळासािेब ठाकरे याांच्या िसे्त झाले.  

 एमआरएसच्या  हिलेल्या कां त्राट्ानुसार बीईएमएल कां पनीकडून एकूण ९६ ट्र ेन पुरवण्यात येणार 

असून यातील िी १ पहिली ट्र ेन आिे. याद्वारे मेक इन इां हडया उपक्रमास चालना हिली जात आिे.  

 बीईएमएल अहियांत्ाांद्वारे चारकोप येथील मेट्र ो डब्याांची  गाड्ाांची तपासणी करण्यात आली. िाडड-

वायडड कमाांडचा उपयोग करून ऊजाड आहण मयाडहित िालचालीसाठी ६ मेट्र ो डब्याांचे ३- ३ 

डब्यामधे्य िोन हविागात हविाहजत केले गेले. 

 यासाठी, पॅनट्ोग्राफ कां ट्र ोल्स , प्रोपल्शन आहण बे्रक हसस्टमसि ट्र ेनची उच्च हवि्युत पुरवठा 

प्रणालीची कािी िागात चाचणी घेण्यात आली आिे. 

 हिनाांक 09/02/2021 रोजी 25 केव्ही हवि्युत पुरवठ्यास सि ट्र ेनला चालना हमळाली आहण एकाच 

वेळी एकच युहनट् वापरुन 16 & 17 /02/2021 रोजी प्रथम स्वयांचहलत ट्र ेन चालहवली गेली. 

 चारकोप आगारात एकहत्रत  6 डब्याांच्या ट्र ेनची डायनॅहमक कमी गतीमधे्य 520 मीट्र अांतराची 

चाचणी हिनाांक  25 फें बु्रवारी २०२१  रोजी घेण्यात आली. 

 उपरोक्त काम पूणड झाल्यानांतर, वािन हनयांत्रण सहकड ट्, ट्ीसीएमएस हनयांत्रणे आहण हिन्न उप 

प्रणाली ांसि इांट्रफेस, शोर सप्लाय, उच्च व्होले्टज, बे्रक हसस्टमसि प्रपल्शन फाइन टू्यहनांग, 

सिाय्यक उजाड पुरवठा, बे्रक्स आहण नू्यमेहट्क्स, डोअर हसस्टम, एअर सारख्या हवहवध उप 

प्रणाली ांची कायडक्षमता  कां हडशहनांग, लाइहट्ांग, पॅसेंजर घोहित करणे आहण पॅसेंजर इनफॉरमेशन 

हसस्टम (पीए-पीआयएस) इत्ािी प्रते्क उपप्रणालीची आगारात एकहत्रत ट्र ेन चाचणीद्वारे 

स्वतांत्रपणे पडताळणी करण्यात येईल.  

 याकररता सुमारे एक महिना कालावधी लागू शकेल आहण मुख्य मागाडला जोडणी झाल्यावर ट्र ेन 

फील्ड चाचण्या सुरू िोतील.   

 माचडमधे्य िुसऱ्या ट्र ेन सांचाचे आगमन झाल्यावर रेले्वची हसग्नहलांगसि एकहत्रत समाांतर चाचणी  सुरू 

िोईल. 

 

 



  

  


