



MITHI RIVER DEVELOPMENT AND PROTECTION AUTHORITY (MRDPA)



**Compendium
of
Empowered
Committee
Meeting**

**MITHI RIVER DEVELOPMENT
& PROTECTION AUTHORITY**

SEPARATOR

Minutes of the 4th meeting of EC



MUMBAI METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

क्र.मु.अ./मु.म.प्र.वि.प्रा./ ३६६ /२००८

दिनांक ५ जून २००८

विषय - दि. १३ मे, २००८ रोजी मिठी नदी विकास कामांशी संबंधित असलेल्या मा. आमदारांसमवेत महानगर आयुक्ता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व आयुक्ता महानगरपालिका, मुंबई यांची संयुक्त बैठक.

मा.महोदय,

वरिल विषयांकरिता बैठकीचे इतिवृत्त आपले माहितीस्तव पाठविण्यात येत आहे.

सोबत - इतिवृत्त


मुख्य अभियंता (मिठी नदी कामे)
मु.म.प्र.वि.प्रा.चांद्रे - मुंबई

प्रति,

- मा. आ. श्री. कृपाशंकर सिंह
- मा. आ. श्री. नवाब मलिक
- मा. आ. श्री. नसीम खान
- मा. आ. श्री. जनार्दन चांदूरकर
- मा. महानगर आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- मा. महापालिका आयुक्त, बृहनमुंबई महानगरपालिका,
- मा. अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- मुख्य अभियंता (एस.डब्ल्यू.डी.), बृहनमुंबई महानगरपालिका,
- मुख्य अभियंता (रस्ते), बृहनमुंबई महानगरपालिका,
- मुख्य (नियोजन विभाग) मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- प्रकल्प संचालक, मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरण
- अधिक्षक अभियंता, मिठी नदी कामे मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- प्रमुख पुनर्वसन व पुनर्वसाहत मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- कार्यकारी अभियंता, मिठी नदी कामे मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- कार्यकारी अभियंता, मिठी नदी कामे मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- कार्यकारी अभियंता (पुले) बृहनमुंबई महानगरपालिका,

दि. १३ मे, २००८ रोजी मिठी नदी विकास कामांशी संबंधित असलेल्या
मा. आमदारांसमवेत महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
व आयुक्त महानगरपालिका, मुंबई यांची संयुक्त बैठक.

इतिवृत्त :

दि.५.५.२००८ रोजी मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मिठी नदी विकास व
संरक्षण प्राधिकरणाच्या ५ व्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दि.१३.५.२००८ रोजी सकाळी ११.००
वाजता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कमिटी हॉलमध्ये मा. आमदारांसमवेत संयुक्त
बैठक आयोजित करण्यात आली.

सर्वात प्रथम मुख्य अभियंता (मिठी कामे) यांनी सर्व उपस्थितांचे स्वागत केले व मुंबई
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कामांतर्गत मिठी नदी विकास कामांच्या बाबतीत
Powerpoint मध्ये सादरीकरण केले. या सादरीकरणाच्या दरम्यान त्यांनी असे सांगितले की मिठी
नदीचा टप्पा क्र.-१ चे गाळ काढण्याचे, रुंदीकरणाचे व खोली करणाची कामे मार्च २००६ ते जून
२००६ या दरम्यान पूर्ण करण्यात आले. टप्पा क्र.-२ चे काम एप्रिल २००७ पासून सुरु करण्यात
आले असून सुमारे १७ लक्ष घन मी. गाळ काढण्याच्या कामापैकी आतापर्यंत १४ लक्ष घन मी.
इतका गाळ काढण्यात आला आहे.

रुंदीकरणाचे काम:- मा. उच्च न्यायालयाचे तिवरांची झाडे काढण्याची असणारी स्थिती व
परीघ खाडी येथील अतिक्रमणे निष्कासित न झाल्याने करता आलेले नाही. संरक्षक गितीचे काम
प्रगती पथावर आहे. तसेच माहिम कॉजवे या ठिकाणी नियंत्रित सुरंग पध्दतीने दगड काढण्याच्या
कामास सुरुवात झालेली असून जुलै २००८ पर्यंत सुमारे एक ते दिड लक्ष घन मी. खडक काढण्याचे
नियोजन आहे. सदर सुरंग पध्दतीने दगड काढण्याच्या कामाच्या ठिकाणच्या जवळ तानसा, चैतरणा
पाईप लाईन, माहिम कॉजवे पूल व रेल्वे पूल असल्याने सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. च्या प्रतिनिधींच्या
सल्ल्याप्रमाणे खडक काढण्याचे काम करण्यात येत आहे.

सादरीकरण दरम्यान वाकोला नाल्याच्या कामाबाबत खालीलप्रमाणे चर्चा झाली:-

सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.ने सुचविल्याप्रमाणे वाकोला नाल्याचे रुंदीकरण ६० मी. रुंदीचे करण्यात येत आहे असे आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा. यांनी सांगितले. तसेच या कामाकरिता आवश्यक असणाऱ्या पुनर्वसन कामाच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देण्यात आली.

ज्ञानेश्वर नगर येथील सुमारे १८२ घरांचे निष्कासन करण्यात आले असून आंबेडकर नगर, महाराष्ट्र नगर, भारत नगर येथील अंदाज २९६ घरे निष्कासन करण्याची प्रकिया नियोजित आहे.

वाल्मीकी नगर बाबत एलिक्ट्रेड मरीन प्लॅटफॉर्म बांधणे. त्याचा सेवापथ वळवून पुनर्वसन करणे शक्य आहे का याबाबतचा अभ्यास सल्लागारामार्फत चालू असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. तसेच विद्यापीठाकडील वाजूचा सा.क्र.१६४५ ते २४४५ मी. दरम्यान रुंदीकरणाला विद्यापीठाकडून मान्यता मिळाली असल्याचे व सा.क्र. १६४५ ते १९४५ मी. या दरम्यान मे.क्रिकेट क्लबल अॅकॅडमीच्या संपादनाची कारवाई नगर विकास खात्यामार्फत चालू असल्याचे आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा. यांनी सांगितले.

ज्ञानेश्वर नगर येथील घरे निष्कासित केल्या नंतर तेथे उपलब्ध करून देण्यात आलेले मोबाईल टॉयलेट हे सिनीयर सिटीझन्स करिता अडचणीचे ठरते. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यायी टॉयलेट्स बांधून देण्यात यावे असे मा. आमदार जनार्दन चांदूरकर यांनी सांगितले. यावर तात्पुरत्या स्वरूपात टॉयलेट्स बांधून देण्यास जागा उपलब्ध करून दिल्यास हे काम करून देता येईल असे आयुक्तांनी सांगितले. पुनर्वसनाच्या बाबतीत लोकांची पात्रता ठरवताना वस्तूनिष्ठ परिस्थितीचा विचार करण्यात यावा असे उपस्थित आमदारांनी सांगितले.

वाकोला नाला व मिठी नदी मध्ये अनधिकृत डंपिंग खाजगी व्यक्तींकडून रात्री-वेरात्री करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत, व यावर कठोर उपाययोजना करण्यासंबंधी कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे सर्व उपस्थित आमदार महोदयांनी सांगितले. यावर दोन्ही आयुक्तांनी सदर बाब अनाहूत स्वरूपाची असली तर यावर प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने पोलीस विभागाची मदत घेऊन नियंत्रण करण्यात येईल असे सांगितले. पुनर्वसनाची प्रक्रिया, पावसाळा जवळ येत असल्याने व लोकांच्या अडचणी लक्षात घेता, निष्कासनाची कार्यवाही पावसाळ्यानंतर करण्याबाबत उपस्थित आमदारांना सूचविले.

खाकोला गाऱ्याच्या कामाबाबतच्या अडचणींचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने ँक संयुक्ता क्षेत्रीय पहाणी दौरा घेणेबाबत मा. आमदार श्री. कृपाशंकर शिंग व मा. आमदार श्री. जनार्दन बांडूरकर यांनी सुचविले. बाबर संयुक्त पहाणी दर ँक आठवड्याच्या आत करण्याचे ठरले.

मिठी नदीच्या कामांच्या अडचणीबाबत खालीलप्रमाणे चर्चा झाली :-

मिठी नदीचे रुंदीकरण- सा.क्र.४९०० ते ५८८३ मी. वगळता सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. यांनी सुचविल्याप्रमाणे साखळी क्र.०.०० ते १२८० मी. येथे १०० मी. रुंदीचे व सा.क्र.१२८० ते ४९०० मी. येथे २०० मी. रुंदीचे करण्याचे नियोजन असल्याचे मा. आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा. यांनी सांगितले.

सा.क्र. ३६०० ते ४५०० मी. या दरम्यान परिघ खाडीच्या बाजूचे अतिक्रमणे न हटवता बांद्रा कुर्ता संकुलच्या बाजूला ४० ते ५० मी. रुंदीचा भरीन जॉटफॉर्म बांधून रुंदीकरण करण्याच्या प्रस्तावाचा अभ्यास सल्लागारामार्फत चालू असल्याचे मा. आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा. यांनी सांगितले.

तसेच सा.क्र.४९०० ते ५८८३ मी. या दरम्यान टॅक्सीमन कॉलनी, कपाडीया नगर येथील कायम स्वरुपा इमारती व बांद्रा कुर्ता संकुलच्या बाजूफडील मस्जीदचा विचार करता सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. ने सुचविल्याप्रमाणे २०० मी. रुंदीकरण करण्याची आवश्यकता नसल्याने येथे ४८ ते १६० मी. या रुंदीचे रुंदीकरण करणे व्यवहार्य दृष्टीने शक्य असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले. सी.एस.टी. पूलाच्या वरील बाजूस असणारे महानगर पालिकेच्या क्षेत्रात (सी.एस.टी. ब्रीज ते एअरपोर्ट टॅक्सी वे ब्रीज) सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. ने १०० मी. रुंदीकरण प्रस्तावीत केलेले आहे. परंतु सी.एस.टी. ब्रीजच्या वरील बाजूस व्यवहार्य दृष्टीने विचार करता ६० मी. चे रुंदीकरण व दोन्ही बाजूचे ६-६ मी. रुंदीचे सेवापथ ठेवण्यात यावे अशी सर्व उपस्थित आमदारांनी सूचना दिली. सी.एस.टी. ब्रीजच्या वरील बाजूस ६० मी. रुंदीचा सेवापथ ठेवून सीमांकन नकाशा तयार करून सर्व संबंधित आमदारांना दाखवून तदनंतरच सीमांकन रेखाचित्र आराखडा मंजूरी करण्याबाबत कार्यवाही करावी असे बैठकीत ठरले.

कपाडीया नगर येथे टप्पा क्र.१ चे काम करताना कंपाऊंड वॉल पाडलेली होती ही कंपाऊंड वॉल प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावी असे मा. आमदार श्री. नवाब मलीक यांनी सांगितले. ही कंपाऊंड वॉल बांधण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असे मा. आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा. यांनी सांगितले.

आयुक्त, बृहन्मुंबई महापालिका यांनी मिठी नदीचे रुंदीकरणाबाबत महापालिका हद्दीतील मिठी नदीच्या प्रस्तावित रुंदीबाबत खालील प्रमाणे माहिती दिली.

	प्रस्तावित रुंदी
• सी.एस.टी. पूल ते एअरपोर्ट टॅक्सी वे पूल	१०० मी.
• एअरपोर्ट नवीन पूल ते एम.व्ही. रोड	३० ते ३५ मी.
• एम.व्ही. रोड ते अशोकनगर	३० मी.
• अशोक नगर ते जे.व्ही.एल.आर.	२५ मी.
• जे.व्ही.एल.आर. ते फिल्टरपाडा	१६ ते २० मी.

मा. आमदारांनी क्रांतीनगर, कुर्ला-कालिना रोड, अशोक नगर, बामनदया येथील पूलांच्या कामाच्या प्रगतीबाबत विचारणा केली. याबाबत क्रांतीनगर येथील कामांचे कार्यदेश देण्यात येवून काम सुरु झाल्याचे तसेच कुला-कालिना पूल, अशोक नगर पूल व बामनदया पूलांच्या कामाची निविदा प्रक्रीया चालू असल्याचे मुख्य अभियंता (रस्ते) यांनी सांगितले.

मिठी नदी, वाकोला नाला वरील पूलांचे रुंदीकरण कधी करण्यात येणार असल्याचे आमदार महोदयांनी विचारणा केली. पूलाच्या रुंदीकरणाचे काम महापालिका मार्फत करण्यात येणार असल्याने व त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी महापालिकेस देण्यात येईल असे महानगर आयुक्त यांनी सांगितले. यावर ही कामे महापालिकेमार्फत करण्यात येणार असण्याबाबत आयुक्त, महानगरपालिका यांनी सहमती दर्शवून लवकरात लवकर हे काम हाती घेण्याबाबतचे नियोजन असल्याचे सांगितले.

मिठी नदी व वाकोला नाला यांना जोडणा-या नाल्याचे सफाईकरण तसेच रस्त्याच्या ठिकाणी असणारे कलव्हर्टस व साईड ड्रेन मधील गाळ काढण्याची कामे पावसाळयापूर्वी करण्यात यावे असे उपस्थित आमदारांनी सुचविले. ही कामे चालू असून पावसाळयापूर्वी करण्याचे मा. आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा. यांनी सांगितले.

सरतेशेवटी सर्व उपस्थित आमदारांचे आभार मानून बैठकीचा समारोप झाला.

वैटकीतील उपस्थित असणा-यांची यादी

- १) मा. आ. श्री. कुपाशंकर तिंग
- २) मा. आ. श्री. नवाब मलिक
- ३) मा. आ. श्री. नसीम खान
- ४) मा. आ. श्री. जनार्दन चांदूरकर

वैटकीतील उपस्थित असणा-या अधिकारी वर्गाची यादी

- १) मा. श्री. रत्नाकर गायकवाड, महानगर आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा.महानगर
- २) मा. श्री. जयराम फाटक, महापालिका आयुक्त,
- ३) मा. श्री. मिलींद भैसकर, अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- ४) मा.श्री. श्री. र. नंदगीकर, मुख्य अभियंता, मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- ५) मा.श्री.एस.एस.कोर्लेकर, मुख्य अभियंता (एस.डब्ल्यू.डी.), महापालिका
- ६) मा.श्री.डी.एल.शिंदे, मुख्य अभियंता (रस्ते), महापालिका
- ७) मा.श्रीमती उमा अडसुमिली, मुख्य (नियोजन विभाग)
- ८) मा.श्री. विकास तोंडवलकर, प्रकल्प संचालक,मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- ९) मा.श्री. विलास राजपूत, अधीक्षक अभियंता, मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- १०) मा.श्रीमती वंदना सूर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी
- ११) मा.श्री.अ.पी.शुक्ला, कार्यकारी अभियंता, मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- १२) मा.श्री.पी.के.नाईक, कार्यकारी अभियंता, मुं.म.प्र.वि.प्रा.
- १३) मा.श्री.पी.आर.कदम, कार्यकारी अभियंता (पुले)